

Утверждена

приказом МКОУ ООШ д. Мари-
Ошаево Пижанского муниципального
округа Кировской области

11.01.2024 г. № 2-ОД

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Торопова Т.В., ответственная за сайт	Информация на сайте о создании Центра	15.02.2024	25.02.2024
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Торопова Т.В., директор школы	Приказ, размещение на сайте	15.02.2024	28.02.2024
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Приказ, размещение на сайте	14.02.2024	16.02.2024
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Информация о создании и функционировании Центра	14.02.2024	16.02.2024
5.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Торопова Т.В., Иванова Л.А., завхоз		14.02.2024	14.02.2024

6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Дизайн-проект Центра	01.03.2024	20.03.2024
7.	Определение кабинетов под центр «Точка Роста» и подготовка их к ремонту	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора, завхоз		01.03.2024	10.03.2024
8.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Положение о Центре, размещение на сайте	21.02.2024	25.02.2024
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Размещение программ на сайте	01.05.2024	30.06.2024
10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Показатели функционирования Центра	28.02.2025	10.03.2025
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Коновалова Г.П., зам.директора	Список педагогов Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	По графику	31.05.2024
12.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Повышение квалификации.	По графику	

13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Контроль проведения работ	01.04.2024	15.08.2024
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	15.08.2024	24.08.2024
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	15.08.2024	01.09.2024
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Направление информации в Ту	01.09.2024	Раз в квартал
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Торопова Т.В., Коновалова Г.П., зам.директора	Организация участия в мероприятиях педагогов	В соответствии с графиком мероприятий	С 01.09.2024